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Comité de ligne n° 5 - Ouest lyonnais

Lycée Blaise Pascal

Salle des conférences

CHARBONNIERES-LES-BAINS
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Ordre du jour

�Un point qualité et fréquentation 2011, 

�Travaux RFF et leurs conséquences sur le 

service

�Les programmes de circulation mis en place 

depuis septembre 2011, 

�La desserte TER 2012 : le projet horaire
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FREQUENTATION ET QUALITE DE SERVICE

DE L’OUEST LYONNAIS
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FREQUENTATION

Fréquentation régionale (Nb de voyages) : 26 770 000   Évolution : 5,1%

Fréquentation de la ligne (Nb de voyages) : 818 000    Poids :      3,1%

OUEST LYONNAIS

LYON (LSP + LGL) BRlGNAlS 38 100 15,5%
LYON (LSP + LGL) CASlNO LACROlX-LAVAL 17 400 2,7%
LYON (LSP + LGL) CHARBONNlERES LES BAlNS 81 800 4,6%
LYON (LSP + LGL) DARDlLLY LE JUBlN 11 700 10,5%
LYON (LSP + LGL) ECULLY LA DEMl LUNE 49 300 -7,0%
LYON (LSP + LGL) LA TOUR DE SALVAGNY 21 300 -0,9%
LYON (LSP + LGL) L'ARBRESLE 165 300 21,8%
LYON (LSP + LGL) LENTlLLY 125 500 6,8%
LYON (LSP + LGL) LOZANNE 20 600 14,7%
LYON (LSP + LGL) SAlN BEL 48 600 46,9%
LYON (LSP + LGL) TASSlN 83 800 -2,5%
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PONCTUALITE TOUS TRAINS

89.10%

96.40% 97.10%

97.50% 98.10%
96.50% 96.40%

93.23%
93.62%91.34% 90.61% 90.01% 89.06%

91.58%90.25%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

M
ar

s

Av
ril M
ai

Ju
in

Ju
ill
et

Ao
ut

Se
pt

em
br

e

%
 d

e
 t
ra

in
s
 à

 l
'h

e
u
re

 à
 5

 m
in

u
te

s
Ouest lyonnais 2011 Ponctualité Tous Trains Réseau RA 2011



6

Réalisation de l’offre Rhône Alpes 
99% des trains ont circulé
Causes de la non réalisation de l’offre sur
OUEST LYONNAIS

5.7%

22.0%

23.9%14.5%

31.4%

Ouest lyonnais Causes infrastructure

Ouest lyonnais Causes matériel

Ouest lyonnais Gestion du pertsonnel

Ouest lyonnais Intempéries, accidents de personnes, obstables, malveillance

Ouest lyonnais Mouvements sociaux



Les travaux RFF et leurs conséquences
sur le service
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PLANNING DES TRAVAUX en 2011 et 
2012 (RFF)

Génie Civil Voie Signalisation Electrification

JANVIER A JUIN 2011 Montage de 21 appareils de voie
Début cablage des nouveaux postes 
et de la nouvelle commande 

Terrassement du shunt

Construction des merlons et murs 
acoustiques

Construction quai de Francheville

ÉTÉ 2011
Fin construction merlons et murs 
acoustiques

Pose des 21 appareils de voie

Ripage de la voie dans la zone des 3 
Renards

Massifs caténaires sur le shunt

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2011
Pose de la voie nouvelle entre Gorge 
de Loup et Ecully

Pose de la voie nouvelle sur le shunt

Pose de la voie nouvelle à 
Francheville et Brignais

Massifs caténaires sur le 
complément de double voie sur le 
tronc commun et sur Tassin 
Brignais

Massifs caténaires sur les parties 
de voies nouvelles à Francheville 
et Brignais

Terrassement des portions à 
double voie à Francheville
et Brignais

Construction des niches 
nécessaires aux nouveaux signaux 
dans le tunnel de Loyasse
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Doublement voie et départ shunt 
3 Renards
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Travaux du futur raccordement 
Tassin Est
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Voies posées Shunt de Tassin
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Sortie du Shunt
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Convoi de traverses
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PLANNING DES TRAVAUX 2012 (RFF)

Génie Civil Voie Signalisation

JANVIER A JUIN 2012
Suite Pose de la voie nouvelle à 
Brignais

Fin des travaux de raccordement des 
postes à la nouvelle CCI + ESSAIS

Déroulage de la caténaire

ÉTÉ 2012

Mise en service de la CCI

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2012

Electrification

Construction de la sous-
station de Chaponost

essais et mise sous tension

dépose des anciennes installations

Essais liés à l'ensemble des travaux 
de signalisation

Fin des travaux des équipements 
techniques de la CCI + ESSAIS

Pose appareils de voies en gares de 
Tassin et Brignais
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Planning d’interruption des circulations

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Tronc Commun

Tassin / L'Arbresle

L'Arbresle / Sain Bel (1)

Lozanne / Tassin 

Tassin / Brignais 

Interception de nuit (21h / 5h)
Interception de nuit (21h / 5h) à la demande ponctuellement
Interception de jour ( 10h /16h )
Fermetures de lignes ( vacances scolaires )
Conséquences des travaux sur le tronc commun

( 1 )

PLANNING PREVISIONNEL

2011 2012

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FERMETURES ET INTERCEPTIONS DE VOIES

Entre l'Arbresle et Sain Bel, les circulations fret seront maintenues pendant 
les interceptions de jour et les interceptions de lignes



Le programme de circulation mise en 
place depuis septembre 2011
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Service 2011

• Branche de Sain Bel
• Branche de Brignais
• Branche Lozanne



La desserte TER 2012
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Projet d’horaire 2012

• Branche de Sain Bel
• Branche de Brignais
• Branche Lozanne
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Conclusion

�Documents de présentation et relevé de 

décisions disponibles sur 

www.rhonealpes.fr

� La Région en action � Transports �
Ferroviaire � Comités de ligne

�Fiches horaires disponibles sur le site TER 

Rhône-Alpes :

www.ter-sncf.com/rhone_alpes/index.asp


